

การดำเนินโครงการความร่วมมือฯ และ แนะนำหลักสูตรการฝึกอบรม



การดำเนินงานภายใต้โครงการความร่วมมือฯ

- มอบหมายให้ สสภ. เข้าติดตามโครงการ CDM ทั้งหมด 50 โครงการ
- เข้าติดตามโครงการ CDM ภายในเดือน พ.ค. 62
- อบก. จะเชิญ สสภ. ร่วมติดตามโครงการ T-VER
- รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและส่งหลักฐานใบเสร็จให้ อบก. เป็นประจำทุกเดือน

การดำเนินงานภายใต้โครงการความร่วมมือฯ

- งบประมาณที่โอนให้แบ่งการใช้จ่ายออกเป็น 5 หมวด
 - (1) หมวดติดตามโครงการ CDM
 - (2) หมวดอบรม CDM ประจำปี
 - (3) หมวดอบรมอื่นๆ ที่ อบก. จัด
 - (4) ประชาสัมพันธ์โครงการลดก๊าซเรือนกระจก
 - (5) วัสดุสิ้นเปลือง

หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในระหว่างหมวด (1) (2)

และ (3) เท่านั้น

การดำเนินงานภายใต้โครงการความร่วมมือฯ

- ส่งรายงานการติดตามและรายงานการเงิน รวมถึง โอนงบประมาณที่เหลือคืน อบก. ภายใน 28 มิ.ย. 62
- ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมายัง

นายสาธิต เนียมสุวรรณ
สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9
เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

Download เอกสารข้อกำหนด
และวิธีปฏิบัติฯ โดยใช้ QR Code



แผนการดำเนินงานโครงการความร่วมมือฯ ปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. แจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ สสภ. ที่รับผิดชอบในการติดตามและการเงิน รวมทั้งเลขบัญชีสำหรับโอนเงินงบประมาณให้ อบก.	■											
2. โอนเงินงบประมาณให้ สสภ.	■											
3. จัดทำแผนการเข้าติดตามส่ง อบก.		■										
4. สสภ. เข้าติดตามประเมินผลโครงการ CDM จำนวน 50 โครงการ				■	■	■	■	■	■			
5. จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ สสภ.			■									
6. ประชุมทบทวน MOU						★						
7. จัดส่งรายงานค่าใช้จ่ายและรายงานติดตามประเมินผล				■	■	■	■	■	■			
8. จัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน และโอนงบประมาณที่เหลือคืน อบก.									■	■		
9. ประชุมสรุปและหารือการดำเนินการ ปี 63											★	

สัปดาห์สุดท้าย
เดือน ต.ค.

11-14 ธ.ค. 61

11 มี.ค. 62

19 ส.ค. 62

วันสุดท้าย
28 มิ.ย. 62

หลักสูตรการฝึกอบรมประจำปี 2562

หลักสูตร

วันที่ 1

- สถานการณ์ Climate Change
- สถานการณ์โครงการ CDM
- การติดตามประเมินผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกด้านพลังงาน
- ติดตามโครงการภาคสนาม-ราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 2

- ถอดบทเรียนการติดตามโครงการ
- การติดตามประเมินผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกด้านป่าไม้
- ติดตามโครงการภาคสนาม-ดอยตุง

วันที่ 3

- ถอดบทเรียนการติดตามโครงการ
- การลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศจากโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ
- เทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจก